

Sie werden von Ihrem Arbeitgeber beauftragt, einen Messestand auf der Cebit in Hannover zu planen. Ihr Vorgesetzter möchte wissen, wie lange das Projekt insgesamt dauert und wieviel Zeitpuffer zur Verfügung steht.

Die Vorplanung sieht wie folgt aus:

Vorgangsnummer	Vorgangsbezeichnung	Dauer (Tage)	Vorgänger
1	Messeziele formulieren	1	-
2	Messekonzept entwickeln	5	1
3	Standelemente in Auftrag geben	5	2
4	Bestuhlung organisieren	2	2
5	PR-Material aktualisieren	8	2
6	Hard-/Software organisieren	2	2
7	Referenten akquirieren	9	2
8	Verbrauchsgüter einkaufen	2	2
9	Transport & Logistik	1	3; 4; 5; 6; 8
10	Stand aufbauen	2	9
11	Technik/Licht installieren	1	10
12	Hard- und Software installieren	2	10
13	Catering vorbereiten	2	9
14	Standabnahme und Test	1	11; 12; 13
15	Kunden beraten	7	14
16	Referenten betreuen	7	7; 14
17	Catering ausgeben	7	14
18	Messestand abbauen und Abtransport	2	15; 16; 17

1. Erstellen Sie einen Netzplan durch Vorwärts- und Rückwärtsrechnung.
2. Berechnen Sie die Gesamtpuffer.
3. Geben Sie die Gesamtdauer des Projekts an.